炼胶三期消防水管道系统更新安装技术要求
浦林成山（山东）轮胎有限公司三期炼胶车间消防水管道系统改造更新工程，工程交货期：120天。
1、 供货范围及施工内容（主辅材料的提供方式，具体见双方义务）：

1、更换炼胶三期消防水管道：

1.1 安装主管道DN100热镀锌钢管约1000米、DN150热镀锌钢管8米、DN80热镀锌钢管约50，消火栓82套以及消火栓DN65热镀锌钢管；D71X-16 DN100蝶阀40个、D71X-16 DN80蝶阀2个、PN16 DN100止回阀4个、304不锈钢网金属软连接8个。

1.2安装车间浴池、辅房卫生间供水管路（墙体外干管）、楼层刷地水管DN50/32/25热镀锌钢管若干米，与原进户管碰头，根部DN50/32/25铜球阀门、计量水表等按照甲方要求配置。
1.3 局部在楼道风口处的管道需要用B1橡塑海绵板（厚度50mm）保温。
2、更换供二期食堂自来水主管道（西区办公楼、全钢辅房部分）：

	名称
	规格
	管道长度
	品牌要求
	连接方式

	自来水管
	DN65 
	520米
	热镀锌钢管执行GB/T3091-2015新标准：天津友发、莱阳信远优质管材
	沟槽卡箍连接、旧管道拆除、安装水表3只

	沟槽管件
	DN65
	刚性接头、沟槽弯头90°、三通等若干
	国标管件：采用济南玫德铸造有限公司生产的“迈克牌”产品，喷塑件（饮用水标准）
	


3、其它事项：

3.1拆除原来的旧管道，并按要求送到废旧站或指定地点，拆除的保温材料集中打包并由甲方派车运至厂外垃圾回填场处理。
3.2工程量依照设计图纸以现场核实为准，层高参见图纸。施工中如有设计变更（与图纸走向或现场不符合部分），若变更量小于工程总量的5%，费用由中标方承担，超出总工程量的5%以外部分由招标方承担。

3.3 招标前投标方要逐一看现场，充分了解安装现场位置、作业环境、管道安装支吊点位置、管道架设工程量、难易程度等，施工期间也要照此执行，确保施工安全，防患于未然。
3.4 管道安装过程中，现场相关变更部分与甲方沟通确定。

3.5 消防管道全部喷刷消防标志红漆。

3.6 甲方根据生产情况安排现场施工和停产碰头、调试时间。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期，顺延时间甲乙双方应及时协商，并做好书面签证。

（1）由于人力不可抗拒的灾害或公共事件被迫停工。

（2）由于甲方变更计划或变更施工图纸而不能继续施工。

（3）因停电8小时以上影响正常施工。

（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工进度。
（5）因甲方现场活动要求暂时撤离工地4小时以上。
二、安装技术要求

1   管支架、零件制作安装

1.1 管道支吊架位置以现场为准，缺少部分现场增加制作，沟槽接口前后吊点设置应符合消防管道安装工艺标准。

1.2 支架制作安装要坚固牢靠、不得歪斜，要保持水平。

2   管道安装

2.1 管材：消防水管道采用加厚型热镀锌钢管，品牌：天津友发、莱阳信远优质管材，达到国标管壁厚和米重标准，钢管执行GB/T3091-2015新标准，施工DN＞65钢管采用沟槽式连接件（卡箍），DN≤65钢管采用丝扣连接。

2.2 蝶阀采用埃美柯或同等质量品牌，材质：阀体大体、304不锈钢蝶板、阀杆。铜球阀采用宁波埃美柯品牌（大体、铜杆铜球）。沟槽件符合国标，丝扣件采用马钢件，连接法兰采用带颈法兰。

2.3 施工中局部管道与其它专业管道发生矛盾时，根据实际情况作调整，并与甲方沟通确认。

2.4 所有镀锌钢管均采用机械切割、不准采用气割和焊接处理。

2.5 管道施工中，消防栓支管三通采用机械三通，不得用气割，外围接管可采用镀锌管件螺纹连接或沟槽件连接。

2.6 纵横向管道依照标准加装不锈钢金属软连接，管道软连接设置安装要合理，确保管路的自然伸展。管道穿越沉降缝、伸缩缝处采用双法兰不锈钢金属软连接，沉降缝、伸缩缝二侧的支架为活动支架，允许管道能垂直位移而不能水平横向位移。

2.7 原有支架位置、长短不合适，可重新配置，所有安装管道及消防栓支管必须用管卡固定（管卡用螺母、不得焊接）。

2.8 管道安装中必须保持管路内腔干净、无遗留杂物。

3  管道拆除、制作、安装及验收标准：

3.1管道拆除，甲方指定的危险区域不可使用明火切割，拆除前确保周围无生产物料，物料清理事先与甲方沟通。

3.2 管道施工按照甲方提供的图纸和现场要求进行制造、安装。

3.3 施工完毕，整个系统进行水压试验，压力应保持不变，不渗不漏。

3.4 施工单位具有消防施工资质。

3.5 施工过程及外观检查符合质量标准，竣工投入使用后无泄漏，即视为验收合格。
三、双方义务

1  甲方的义务

1.1  负责提供施工用电，但不提供配电盘箱和电缆线等。

1.2  负责提供管道支架材料（角钢、槽钢、方管等）、消火栓、消防箱、水表等。

1.3 负责提供必要的叉车、吊车配合施工材料的装卸。

1.4 甲方提供现场指导及相关的现场协调配合。

2  乙方的义务

2.1 负责提供消防管道热镀锌钢管、管件、阀门、不锈钢金属软连接、镀锌吊筋、管卡、保温材料、PP-R管材管件等。供二期食堂自来水管道热镀锌钢管、管件，应符合饮用水标准。
2.2 负责提供施工用氧气、乙炔、电焊条、油漆、螺栓、螺母等材料。

2.3 负责施工现场安全警戒或围堵，动火时准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）、消防水带等防火工具、器材。

2.4 乙方应按业主要求进行施工。

2.5 负责穿墙、穿楼板管道打孔以及防尘围堵、每天收工前清理现场。

四、其他事项

1、投标单位应具备消防设施工程专业承包二级以上资质。

2、为了确保消防供水安全，施工过程中需要根据甲方要求安排分区施工，保证局部区域供水不间断。

3、乙方在施工过程中一定要充分了解安装现场的作业环境，如果因施工不当影响生产造成损失完全由乙方自负

4、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

5、中标单位在招标方厂内施工过程中，一定要遵守厂规厂法，因中标方失误造成招标方设备、设施、人员安全损失由中标方承担。

6、中标单位提供安装人员的保险复印证明，特种作业人员带证上岗。

7、中标单位在施工过程中一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，施工动火严格遵守招标方规范要求，出现的任何事故完全由中标方自负。

8、中标方人员在现场工作期间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。

9、保修期内出现质量问题乙方应迅速派员进行解决，质保期后，乙方在4小时内对甲方提出的问题给予答复，对潜在的质量问题8小时内到现场并进行处理。
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